



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 775997.2012 - Ministério Saúde Nº. 39095.2012
Processo MS: 25000.204235/2012-41 - Vigência: 10/12/2019
Processo HC: 15-P-28230/12 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 5402 X - CO: 3736 - Código 7704-0
Tipo de Recurso: Programa do Ministério da Saúde
OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida												
Concedente (desembolso financeiro em 06/02/15)											3.000.000,00	
Contrapartida											334.000,00	
Rendimentos (maio/2019) - FINALIZADO											487.835,00	
Total											3.821.835,00	
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					Alteração Plano			
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Pago (R\$)	Situação	Nome do material	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Cardioversor/Desfibrilador	3	31.500,00	94.500,00	15-P-08531/10	30.500,00	3	91.500,00	Adquirido				
Monitores multiparamétricos	31	31.500,00	976.500,00	15-P-16932/14	30.619,75	31	949.212,25	Adquirido				
Ultra-som Diagnóstico	1	170.300,00	170.300,00	15-P-05040/14	170.300,00	1	170.300,00	Adquirido				
Foco Cirúrgico	4	101.123,00	404.492,00	15-P-24893/15	101.123,00	4	404.492,00	Adquirido				
Aparelho de Anestesia com monitor multiparâmetros	4	200.000,00	800.000,00	15-P-29959/13	200.000,00	4	800.000,00	Adquirido				
Monitor multiparamétrico	10	15.000,00	150.000,00	15-P-13605/13	14.800,00	10	148.000,00	Adquirido				
Oxímetro	5	3.600,00	18.000,00	15-P-18239/15	3.600,00	5	18.000,00	Adquirido				
Bomba injetora para contraste	1	70.308,00	70.308,00					Excluído				
Dermatomo	1	68.900,00	68.900,00					Excluído				
Expansor de pele	1	41.000,00	41.000,00					Excluído				
Ventiladores pulmonares	12	45.000,00	540.000,00	15-P-18580/2014		15	558.750,00	Adquirido	Ventiladores pulmonares	15	37.250,00	558.750,00
Cadeira de Rodas para Obeso	8	2.862,00	22.896,00	15-P-18545/2017		8	22.896,00	Adquirido	Cadeira de rodas	8	2.862,00	22.896,00
Total	81		3.356.896,00			81	3.163.150,25					581.646,00
Despesas											3.163.150,25	
Saldo											658.684,75	
Percentual de execução											100%	
Prazo execução											12 meses	