
3.000.000,00

89.000,00

499.000,76

3.588.000,76

Nome do material Qtd Valor PT Total PT Processo
Vr Unit 

efetivo (R$)
Qtd

Vr 
Empenhado  

(R$)
Vr Pago Situação

Microscópio cirúrgico neuro 1 375.000,00 375.000,00 15-P-11646/16 328.240,00 1 328.240,00 Entregue e pago

Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida 1 250.000,00 250.000,00 15-P-08385/16 245.000,00 1 245.000,00 Entregue e pago

Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida 4 250.000,00 1.000.000,00 15-P-08385/16 250.000,00 4 1.000.000,00 Entregue e pago

Sistema de video laparoscopia/endoscopia 
flexível

2 200.000,00 400.000,00 15-P-10046/16 200.000,00 2 400.000,00 Entregue e pago

Serra/Perfuradora Ortopédica 4 44.000,00 176.000,00 15-P-28350/13 39.060,00 4 156.239,99 Entregue e pago

Aspirador ultrassônico/bisturi 2 190.000,00 380.000,00 15-P-08665/14 380.000,00 Alteração de PT

CR-Digitalizador de imagens radiológicas 1 100.000,00 100.000,00 15-P-08386/16 100.000,00 1 100.000,00 Entregue e pago

Microscópio cirúrgico oft 1 120.000,00 120.000,00 Alteração de PT

Sistema de hipo/hipertemia (colchão térmico 6 48.000,00 288.000,00 Alteração de PT

Total 14 3.089.000,00 380.000,00 2.229.479,99

2.609.479,99

1.358.520,77

73%

12 meses

Total

Plano de Trabalho 

Percentual de execução

Previsão de conclusão

Despesas empenhadas/pagas

Saldo financeiro do convênio

Execução

Concedente (desembolso financeiro em 07/03/2016)

Contrapartida 
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