



## RELATÓRIO SITUACIONAL

**CONVÊNIO SICONV 792992/2013 - Ministério Saúde N°. 85043/2013**

**Processo: 25000218565/2013-03 - Vigência: 31/12/2020**

**Processo HC: 15-P-33780/13 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 54631 - CO: 3841**

**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire**

**OBTV**

| Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida       |          |              |                     |              |            |     |                     |                     |  |
|--|----------|--------------|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|---------------------|--|
| Concedente (desembolso financeiro em 07/03/14)       |          |              |                     |              |            |     |                     | 3.000.000,00        |  |
| Contrapartida (em 19/03/2014)                        |          |              |                     |              |            |     |                     | 333.500,00          |  |
| Rendimentos Totais do convênio (setembro/2020)       |          |              |                     |              |            |     |                     | 1.551.444,80        |  |
| Rendimentos já utilizados em 25/07/2017              |          |              |                     |              |            |     |                     | 881.864,00          |  |
| Rendimentos disponíveis para utilização              |          |              |                     |              |            |     |                     | 663.925,71          |  |
| <b>Total</b>   |          |              |                     |              |            |     |                     | <b>4.884.944,80</b> |  |
| Plano de Trabalho Aprovado                           |          |              |                     | Execução     |            |     |                     |                     |  |
| Nome do material                                     | Qty      | Valor PT     | Total PT            | Processo     | Vr Efetivo | Qty | Vr Empenhado        | Vr Pago             | Situação                                   |
| Acelerador linear                                    | 1        | 4.215.364,00 | 4.215.364,00        | 15-P-7077/12 |            |     | 4.215.318,05        |                     | Homologado -<br>EMPENHADO (EM<br>23/07/18) |
|  |          |              |                     |              |            |     |                     |                     |  |
|  |          |              |                     |              |            |     |                     |                     |  |
| <b>Total</b>   | <b>1</b> |              | <b>4.215.364,00</b> |              |            |     | <b>4.215.318,05</b> |                     |  |
| Despesas pagas                                       |          |              |                     |              |            |     |                     | 0,00                |  |
| Saldo do convênio                                    |          |              |                     |              |            |     |                     | 4.884.944,80        |  |
| Percentual de Execução (considerando despesas pagas) |          |              |                     |              |            |     |                     | 0%                  |  |
| Previsão de conclusão                                |          |              |                     |              |            |     |                     | 12 meses            |  |