



RELATÓRIO SITUACIONAL  
CONVÊNIO SICONV 807969.2014 - Ministério Saúde N°. 43152.2014

Processo: 25000.118138/2014-07 - Vigência: 31/03/2021

Processo HC: 15-P-28818/2014 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 5530-1 - CO: 3922 - Código 8566-1

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire

**OBTV**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/2016)								3.000.000,00	
Contrapartida								89.000,00	
Rendimentos (fevereiro/2021)								508.475,34	
<b>Total</b>								<b>3.597.475,34</b>	
Plano de Trabalho				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Microscópio cirúrgico neuro	1	375.000,00	375.000,00	15-P-11646/16	328.240,00	1		328.240,00	Entregue e pago
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	1	250.000,00	250.000,00	15-P-08385/16	245.000,00	1		245.000,00	Entregue e pago
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	4	250.000,00	1.000.000,00	15-P-08385/16	250.000,00	4		1.000.000,00	Entregue e pago
Sistema de video laparoscopia/endoscopia flexível	2	200.000,00	400.000,00	15-P-10046/16	200.000,00	2		400.000,00	Entregue e pago
Serra/Perfuradora Ortopédica	4	44.000,00	176.000,00	15-P-28350/13	39.060,00	4		156.239,99	Entregue e pago
Aspirador ultrassônico/bisturi	2	190.000,00	380.000,00	15-P-08665/14			380.000,00		Valor aprovado no PT abaixo do Mercado - Alterar PT
CR-Digitalizador de imagens radiológicas	1	100.000,00	100.000,00	15-P-08386/16	100.000,00	1		100.000,00	Entregue e pago
Microscópio cirúrgico oft	1	120.000,00	120.000,00						Valor aprovado no PT abaixo do Mercado - Alterar PT
Sistema de hipo/hipertemia (colchão térmico	6	48.000,00	288.000,00						Valor aprovado no PT abaixo do Mercado - Alterar PT
<b>Total</b>	<b>14</b>		<b>3.089.000,00</b>				<b>380.000,00</b>	<b>2.229.479,99</b>	
Despesas empenhadas/pagas								2.609.479,99	
Saldo financeiro do convênio								1.367.995,35	
Percentual de execução								73%	
Previsão de conclusão								12 meses	