



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 877478/2018 - Ministério Saúde N°. 55313/2018**  
**Processo MS: 25000.118171/2018-52 - Vigência: 31/03/2022**  
**Processo HC: 15-P-22260/2018- Agência: 4203-X Conta Corrente: - CO: 4449 - Código 91604**  
**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Arnaldo Faria de Sá**

**OBTV**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida										
Concedente (Valor previsto)								R\$	200.000,00	
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 24/03/2020)								R\$	135.713,04	
Contrapartida								R\$	-	
Rendimentos (maio/2021)								R\$	1.199,17	
<b>Total</b>								R\$	<b>-</b>	
Plano de Trabalho Aprovado				Execução						
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação	
Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico	1	50.000	50.000,00	15-P-4543/19					<b>Aguardando entrega(13/05/2020)</b>	
Serra Perfuradora Óssea Drill Elétrico	2	75.000,00	150.000,00	15-P-4539/19	67.856,52	2		135.713,04	<b>Adquirido</b>	
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>200.000,00</b>		67.856,52			<b>135.713,04</b>		
Despesas empenhadas										
Despesas pagas									135.713,04	
Saldo do convênio									1.199,17	
Percentual de execução (considerando despesas pagas)									68%	
Previsão de conclusão									12 meses	