



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 765434.11 - Ministério Saúde N°. 44031/11

Vigência: 30/12/2025

Processo MS: 25000.218328/2011-72 - 30/12/2024

Processo: 15-P-28895/11 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 53414 - CO: 3645 COsv 4928 - Código: 7401-1

Tipo de Recurso: Programa do Ministério da Saúde

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida

Concedente (desembolso financeiro em 07/07/14)		2.562.100,00
Contrapartida		640.525,00
Rendimentos (Abril/2025)		1.424.770,50
Total		4.627.395,50

Plano de Trabalho				Execução						Alteração de PT						
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenho (R\$)	Vr Pago (R\$)	Situação	Equipamento	Vr Unit	Qtd	Vr Total	Vr Pago (R\$)	Processo	Situação
Aparelho de RX portátil	1	150.999,99	150.999,99	15-P-07553/13	136.363,55	1		136.238,36	Executado							
Balança adulto	5	920,00	4.600,00	15-P-19095/14	920,00	5		4.600,00	Executado							
Balança infantil	2	720,00	1.440,00	15-P-03407/15	620,00	2		1.240,00	Executado							
Bisturi para CC	6	18.700,00	112.200,00	15-P-29316/14	16.400,00	6		98.400,00	Executado							
Câmara de conservação Farmácia	3	13.600,00	40.800,00	15-P-28775/13	11.880,00	3		35.640,00	Executado							
Carro de emergência	4	4.875,00	19.500,00	15-P-19369/13	3.570,00	4		14.280,00	Executado							
Desfibrilador/Cardioversor	4	31.500,00	126.000,00	15-P-08531/10	30.500,00	4		122.000,00	Executado							
Esfigmomanômetro	20	250,00	5.000,00	15-P-21993/14	250,00	20		5.000,00	Executado							
Foco cirúrgico com LED para CC Urgência	3	101.123,00	303.369,00	15-P-20851/14	101.123,00	3		303.369,00	Executado							
Impressora laser	2	1.680,00	3.360,00	15-P-20205/14	1.166,00	2		2.332,00	Executado							
Impressora matricial	7	1.510,00	10.570,00	15-P-20205/14	1.510,00	7		10.570,00	Executado							
Longarinas de 2 lugares	33	540,00	17.820,00	15-P-01421/14	95,00	33		3.135,00	Executado							
Longarinas de 3 lugares	4	720,00	2.880,00	15-P-19827/10	140,00	4		560,00	Executado							
Mesa auxiliar	20	350,00	7.000,00	15-P-03258/11 15-P-01859/14	280,00	20		5.600,00	Executado							
Mesa cirúrgica elétrica p CC	3	105.664,94	316.994,82	15-P-08548/10	102.600,00	3		307.800,00	Executado							
Monitor de pressão arterial não invasiva	2	8.000,00	16.000,00	15-P-19960/09	8.000,00	2		16.000,00	Executado							
Monitores multiparamétricos	10	31.500,00	315.000,00	15-P-16932/14	30.619,75	10		306.197,50	Executado							
Monitores multiparamétricos	18	15.000,00	270.000,00	15-P-13605/13	14.800,00	18		266.399,98	Executado							
Oxímetro	10	3.600,00	36.000,00	15-P-6355/13	2.800,00	10		28.000,00	Executado							
Ultrassom (pediatria)	1	87.392,18	87.392,18	15-P-32165/13	87.392,18	1		87.392,18	Executado							
Ventiladores pulmonares para transporte	2	35.000,00	70.000,00	15-P-19346/13	33.500,00	2		67.000,00	Executado							
Ultrassom para Cirurgia Cardíaca (Ecocardiograma)	1	178.000,00	178.000,00	15-P-22997/15	178.000,00	1		178.000,00	Executado							
Cadeira giratória com braços	66	462,00	30.492,00	15-P-19096/14 15-P-12913/16	462,00	66		30.492,00	Executado							
Aparelho de RX convencional	1	92.405,01	92.405,01						Não executado	Aparelho de RX convencional						Excluir
Cadeira fixa com braços	49	240,00	11.760,00	15-P-19096/14					Não executado	Cadeira fixa com braços						Excluir
Cadeira fixa sem braços	17	210,00	3.570,00	15-P-19096/14					Não executado	Cadeira fixa sem braços						Excluir
Camas elétricas (32)	32	8.126,25	260.040,00	15-P-07218/13					Não executado	Camas elétricas (32)						Excluir
Computador	20	2.300,00	46.000,00	15-P-20205/14					Não executado	Computador						Excluir
Suporte de soro com rodízios	20	260,00	5.200,00	15-P-19097/14					Não executado	Suporte de soro com rodízios						Excluir
Leitor de código de barras Farmácia e UER	12	1.100,00	13.200,00	15-P-20205/14					Não executado	Leitor de código de barras						Excluir
Retossigmoidoscopia	2	10.656,00	#REF!	15-P-05803/13					Não executado	Retossigmoidoscopia						Excluir
Impressora código de barras Farmácia e UER	4	2.480,00	9.920,00	15-P-20205/14					Não executado	Impressora código de barras Farmácia e UER						Excluir
Elevador de paciente	2	4.000,00	8.000,00	15-P-22894/14					Não executado	Elevador de paciente	36.049,48	6	216.296,88			Ajuste no valor

Poltronas reclináveis	10	1.000,00	10.000,00	15-P-09228/15					Não executado	Poltronas reclináveis	1.216,00	106	128.896,00			Ajuste no valor
Ventiladores pulmonares invasivos	10	45.000,00	450.000,00	15-P-18580/14					Não executado	Ventiladores pulmonares invasivos	145.000,00	5	725.000,00			Ajuste no valor
Ventiladores pulmonares tipo BIPAP	6	24.300,00	145.800,00	15-P-05888/14					Não executado	Ventiladores pulmonares tipo BIPAP	34.619,33	4	138.477,32			Ajuste no valor
										Desfibrilador/Cardioversor	37.282,00	5	186.410,00			inclusão
										Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)	101.547,90	1	101.547,90			inclusão
										Ultrassom diagnóstico portátil sem aplicação transesofágica	159.850,00	4	433.120,00			inclusão
Total	412		#REF!			227	0,00	2.030.246,02					1.929.748,10	0,00		
Despesas empenhadas/pagas																2.030.246,02
Saldo orçamentário do convênio																2.597.149,48
Saldo financeiro do convênio																2.597.149,48
Percentual de Execução Financeira																43,87%
Percentual de execução física																55,10%
Previsão de conclusão																223
Convênio em alteração do Plano de Trabalho - Termo de Referência R\$ 2.246.397,55																