



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 807969.2014 - Ministério Saúde Nº. 43152.2014

Vigência: 31/03/2022

Processo: 25000.118138/2014-07

Processo HC: 15-P-28818/2014 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 5530-1 - CO: 3922 - Código 8566-1

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida														
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/2016)													3.000.000,00	
Contrapartida													89.000,00	
Rendimentos (abril/2022)													573.689,12	
Total													3.662.689,12	
Plano de Trabalho				Execução						Alteração Plano de Trabalho				
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação	Nome do Material	Qtd	Valor aprovado	Valor Total	Situação
Microscópio cirúrgico neuro	1	375.000,00	375.000,00	15-P-11646/16	328.240,00	1		328.240,00	Entregue e pago					
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	1	250.000,00	250.000,00	15-P-1134/2017	245.000,00	1		245.000,00	Entregue e pago					
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	4	250.000,00	1.000.000,00	15-P-1137/2017	250.000,00	4		1.000.000,00	Entregue e pago					
Sistema de video laparoscopia/endoscopia flexível	2	200.000,00	400.000,00	15-P-10046/16	200.000,00	2		400.000,00	Entregue e pago					
Serra/Perfuradora Ortopédica	4	44.000,00	176.000,00	15-P-28350/13	39.060,00	4		156.239,99	Entregue e pago					
CR-Digitalizador de imagens radiológicas	1	100.000,00	100.000,00	15-P-08386/16	100.000,00	1		100.000,00	Entregue e pago					
Aspirador ultrassônico/bisturi	2	190.000,00	380.000,00						Não Adquirido	Aspirador ultrassônico/bisturi	1	333.454,15	333.454,15	
Microscópio cirúrgico oft	1	120.000,00	120.000,00						Não Adquirido	Microscópio cirúrgico para banco de olhos	1	688.000,00	688.000,00	
Sistema de hipo/hipertemia (colchão térmico)	6	48.000,00	288.000,00						Não Adquirido	Sistema de hipo/hipertemia (colchão térmico)	1	226.350,00	226.350,00	
Total	22		3.089.000,00			13	0,00	2.229.479,99						
Despesas empenhadas/pagas													2.229.479,99	
Saldo devolvido													1.433.209,13	
Percentual de execução física													61%	
Previsão de conclusão													Encerrado	
Prestado Contas - Não prorrogado pelo Ministério da Saúde														