



Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente								R\$	1.087.992,00
Contrapartida									
Rendimentos									
Total								R\$	1.087.992,00
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Equipamento	Qtd.	Valor PT	Total PT	Processo	Valor unitário efetivo	Qtd.	Valor empenhado	Valor pago	Situação
Mesa cirúrgica elétrica (Neuro)	1	210.000,00	210.000,00	15P - 9855/2022				201.000,00	Pago em 19/06/2023
Aspirador Ultrassônico / Bisturi ultrassônico (Neuro)	1	338.566,00	338.566,00	15P - 14929/2022				264.040,00	Pago em 20/01/2023
Bisturi elétrico	4	29.090,00	116.360,00	15P-42165/2022	18.979,00	4		R\$ 75.916,00	Pago em 11/01/2023
Sistema de bomba intraórtica / Balão intraórtico	1	414.500,00	414.500,00	15P - 9551/2022				412.000,00	Igual 13851.748000/1210-26 - NE 20468/2023 no valor Total 824.000,00
Carro de Emergência	2	4.283,00	8.566,00	15P - 14928/2022				R\$ 5.932,00	Pago em 11/05/2023
Ar condicionado			129.104,00	15-D-27099/2024 01-P-40449/2024			129.104,00		SEC 10005/2024 - Reserva 7312/25 em 14/04/25
Total			1.217.096,00				129.104,00	958.888,00	
Despesas empenhadas								0,00	
Despesas pagas								958.888,00	
Saldo do convênio								0,00	
Percentual de execução Financeira (considerando despesas pagas)								88%	
Percentual de execução Física (considerando equipamentos adquiridos)								80%	
Previsão de conclusão								224	
Em Execução									

1

1

1