



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 877480/2018- Ministério Saúde Nº. 55311/2018
Processo MS: 25000.118170/2018-16- Vigência: 23/03/2021
Processo HC: 15-P-22277/2018- Agência: 4203-X Conta Corrente: - CO: 4443 - Código 91612
Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Celso Russomano
OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida

Concedente (Valor previsto)	R\$ 250.000,00
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 24/03/2020)	R\$ 227.549,40
Contrapartida	R\$ -
Rendimentos (agosto/2020)	R\$ 1.760,40
Total	

Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Televisor LED	50	1.600,00	80.000,00	15-P-4872/2019	1.600,00	50		80.000,00	ENTREGUE 29/04/2020
Câmara para Conservação Vertical	1	20.000,00	20.000,00	15-P-5210/2015	8.299,00	1		8.299,00	Adquirido
Geladeira / Refrigerador	20	1.450,00	29.000,00	15-P-4874/2019	1.400,02	20			Aguardando resposta MS para nova licitação desde 27/08/2020
Câmara para Conservação Horizontal	1	20.000,00	20.000,00	15-P-2948/2014	11.500,00	1		11.500,00	Entregue 16/06/2020
Carro Maca Avançado	1	10.000,00	10.000,00	15-P-4871/2019	8.750,00	1	8.750,00		Aguardando entrega(13/05/2020)
Serra Perfuradora Óssea Drill Pneumático	1	91.000,00	91.000,00	15-P-4541/2019	91.000,00	1	89.911,46		LIQUIDADO (VENCIMENTO: 23/10/2020)
Total	74		250.000,00		122.549,02	74		99.799,00	

Despesas empenhadas		
Despesas pagas		99.799,00
Saldo do convênio		129.510,80
Percentual de execução (considerando despesas pagas)		0%
Previsão de conclusão		12 meses