



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 877478/2018 - Ministério Saúde N°. 55313/2018
Processo MS: 25000.118171/2018-52 - Vigência: 31/03/2022
Processo HC: 15-P-22260/2018- Agência: 4203-X Conta Corrente: - CO: 4449 - Código 91604
Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Arnaldo Faria de Sá

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida										
Concedente (Valor previsto)								R\$	200.000,00	
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 24/03/2020)								R\$	135.713,04	
Contrapartida								R\$	-	
Rendimentos (setembro/2021)								R\$	1.211,12	
Total								R\$	-	
Plano de Trabalho Aprovado				Execução						
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação	
Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico	1	50.000	50.000,00	15-P-4543/19					Aguardando entrega(13/05/2020)	
Serra Perfuradora Óssea Drill Elétrico	2	75.000,00	150.000,00	15-P-4539/19	67.856,52	2		135.713,04	Adquirido	
Total	3		200.000,00		67.856,52			135.713,04		
Despesas empenhadas										
Despesas pagas									135.713,04	
Saldo do convênio									1.211,12	
Percentual de execução (considerando despesas pagas)									68%	
Previsão de conclusão									12 meses	