



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 877478/2018 - Ministério Saúde Nº. 55313/2018

Processo MS: 25000.118171/2018-52 - Vigência: 31/12/2020

Processo HC: 15-P-22260/2018- Agência: 4203-X Conta Corrente: - CO: 4449 - Código 91604

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Arnaldo Faria de Sá

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (Valor previsto)								R\$	200.000,00
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 24/03/2020)								R\$	135.713,04
Contrapartida								R\$	-
Rendimentos (junho/2020)								R\$	829,65
Total								R\$	-
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico	1	50.000	50.000,00	15-P-4543/19					Aguardando entrega(13/05/2020)
Serra Perfuradora Óssea Drill Elétrico	2	75.000,00	150.000,00	15-P-4539/19	67.856,52	2	135.713,04		Aguardando entrega(13/05/2020) - EMPENHO EMITIDO EM 17/07/2020
Total	3		200.000,00		67.856,52			0,00	
Despesas empenhadas									
Despesas pagas									
Saldo do convênio									136.542,69
Percentual de execução (considerando despesas pagas)									0%
Previsão de conclusão									12 meses