



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 877478/2018 - Ministério Saúde N°. 55313/2018**  
**Processo MS: 25000.118171/2018-52 - Vigência: 23/03/2021**  
**Processo HC: 15-P-22260/2018- Agência: 4203-X Conta Corrente: - CO: 4449 - Código 91604**  
**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Arnaldo Faria de Sá**

**OBTV**

**Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida**

Concedente (Valor previsto)				R\$	200.000,00					
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 24/03/2020)				R\$	135.713,04					
Contrapartida				R\$	-					
Rendimentos (julho/2020)				R\$	1.007,57					
<b>Total</b>				R\$	<b>-</b>					
Plano de Trabalho Aprovado				Execução						
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação	
Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico	1	50.000	50.000,00	15-P-4543/19					Aguardando entrega(13/05/2020)	
Serra Perfuradora Óssea Drill Elétrico	2	75.000,00	150.000,00	15-P-4539/19	67.856,52	2	135.713,04		Aguardando entrega(13/05/2020) - EMPENHO EMITIDO EM 17/07/2020	
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>200.000,00</b>		67.856,52			<b>0,00</b>		
Despesas empenhadas										
Despesas pagas										
Saldo do convênio										
									136.720,61	
Percentual de execução (considerando despesas pagas)									0%	
Previsão de conclusão									12 meses	