



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 834197/2016 - Ministério Saúde N°. 23940/2016**  
**Processo MS: 25000.077326/2016-21 - Vigência: 31/12/2020**  
**Processo HC: 15-P-14523/2016 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 56189 - CO: 4064 - Código: 90149**  
**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Arlindo Chinaglia**  
**OBTV**

| Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida       |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                |                   |                 |
|--|-----|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|-----------------|
| Concedente (desembolso em 30/12/2016)                |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 200.000,00        |                 |
| Contrapartida  |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 0,00              |                 |
| Rendimentos (Novembro/2020)                          |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 26.500,78         |                 |
| <b>Total</b>   |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | <b>226.500,78</b> |                 |
| Plano de trabalho inicial                            |     |           |                   | Execução        |                       |     |                    |                   | Alteração PT      |      |                |                   |                 |
| Nome do material                                     | Qtd | Valor PT  | Total PT          | Processo        | Vr Unit efetivo (R\$) | Qtd | Vr Empenhado (R\$) | Vr. Pago (R\$)    | Equipamento       | Qtde | Valor Unitário | Valor Total       | Situação        |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica          | 5   | 20.000,00 | 100.000,00        | 15-P-209/2017   | 10.080,00             | 5   |                    | 50.400,00         |                   |      |                |                   | Entregue e Pago |
| 000451-Eletrocardiógrafo                             | 9   | 7.500,00  | 67.500,00         | 15-P-05796/2013 | 7.500,00              | 9   |                    | 67.500,00         |                   |      |                |                   | Entregue e Pago |
| 010987-Biômetro Ultrassônico/Ecobiômetro             | 1   | 32.500,00 | 32.500,00         | 15-P-208/2017   |                       |     |                    |                   | Eletrocardiógrafo | 5    | 21.500,00      | 107.500,00        | Alteração de PT |
| <b>Total</b>   |     |           | <b>200.000,00</b> |                 |                       |     | <b>0,00</b>        | <b>117.900,00</b> |                   |      |                |                   |                 |
| Despesas pagas                                       |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 117.900,00        |                 |
| Saldo do convênio                                    |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 108.600,78        |                 |
| Percentual de execução (considerando despesas pagas) |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 52,05%            |                 |
| Previsão de conclusão                                |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                | 12 meses          |                 |
| <b>Termo de Referência 107.500,00</b>                |     |           |                   |                 |                       |     |                    |                   |                   |      |                |                   |                 |