



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 877478/2018 - Ministério Saúde N°. 55313/2018

Vigência: 31/03/2023

Processo MS: 25000.118171/2018-52

Processo HC: 15-P-22260/2018- Agência: 4203-X Conta Corrente: - CO: 4449 - Código 91604

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Arnaldo Faria de Sá

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (Valor previsto)								R\$	200.000,00
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 24/03/2020)								R\$	135.713,04
Contrapartida								R\$	-
Rendimentos (novembro/2022)								R\$	1.313,88
Total								R\$	137.026,92
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico	1	50.000	50.000,00	15P-37989/2022			50.000,00		Previsão 26252/2022 - emitido em 25/10/2022 - Solic. 21870/2022
Serra Perfuradora Óssea Drill Elétrico	2	75.000,00	150.000,00	15-P-4539/19	67.856,52	2		135.713,04	Adquirido
Total	3		200.000,00		67.856,52	2		135.713,04	
Despesas empenhadas/pagas									135.713,04
Saldo do extrato do convênio									1.313,88
Saldo orçamentario do convênio									1.313,88
Percentual de execução Financeira									68%
Percentual de execução Fisica									66,67%
Previsão de conclusão									116
Em Execução									