



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 834202/2016 - Ministério Saúde N°. 23912/2016

Vigência: 31/12/2024

Processo MS: 25000.076938/2016-05

Processo: 15-P-14513/16 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 56219 - CO: 4062 COsv 5000 - Código: 90147

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida														
Concedente (desembolso em 19/12/2016)														2.421.928,00
Contrapartida														0,00
Rendimentos (Setembro/2024)														571.997,33
Total														2.993.925,33
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					Alteração PT					
Equipamento	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Equipamento	Qtd.	Vr Unit (R\$)	Valor total		Situação
Espectrômetro de Massa Tipo MALDI-TOF	1	1.700.000,00	1.700.000,00	15-P-27378/13	1.108.073,00	1		1.108.073,00						Entregue e Pago
Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	36	20.000,00	720.000,00	15-P-209/2017	10.080,00	36		362.880,00						Entregue e Pago
Esfigmomanômetro de Pedestal	4	482,00	1.928,00					Excluir						Excluir
				15P-2531/2023				450.000,00	Tomógrafo de coerência óptica	1	450.000,00	450.000,00	15P-2531/2023	Entregue e Pago
				15P-2536/2023				280.550,00	Mesa cirúrgica elétrica	1	484.570,00	484.570,00	15P-2536/2023	Entregue e Pago
				15P-2538/2023 15P-790/2024				31.620,00	Poltrona hospitalar	51	2.000,00	102.000,00	15P-2538/2023 (processo da Ata 790/2024)	Venc. NF: 26/07/24 (R\$31.240,56) Venc. IR: 20/08/24 (R\$379,44)
Total	37		1.928,00			37	31.620,00	2.233.123,00		53		1.036.570,00		
Despesas empenhadas/pagas														2.264.743,00
Saldo do extrato do convênio														760.802,33
Saldo orçamentario do convênio														697.562,33
Percentual de execução financeira														75,64%
Percentual de execução física														100,00%
Previsão de conclusão														Encerrado
Prestado contas														