

RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 850745/2017 - Ministério Saúde N°. 83906/2017
Vigência: 17/09/2019
Processo MS: 25000.431222/2017-58

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (Valor previsto)								R\$	350.000,00
Concedente (desembolso financeiro R\$ 239.329,40 em 02/01/2019)								R\$	239.329,40
Contrapartida								R\$	-
Rendimentos (julho/2019) - finalizado								R\$	3.902,16
Total								R\$	243.231,56
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Esfigmomanômetro de Pedestal	50	550,00	27.500,00	15P-8926/2018	307,59	50		15.379,50	Entregue e Pago
Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) Pneumático	2	91.250,00	182.500,00	15P-8930/2018	42.474,51	2		84.949,02	Entregue e Pago
Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) Elétrico	2	70.000,00	140.000,00	15P-8929/2018	69.500,00	2		138.997,05	Entregue e Pago
Total	54		350.000,00			54	0,00	239.325,57	
Despesas empenhadas/pagas								239.325,57	
Saldo devolvido								3.905,99	
Percentual de execução (considerando despesas pagas)								100%	
Previsão de conclusão								Encerrado	
PRESTADO CONTAS									