



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 852102/2017 - Ministério Saúde N°. 89707/2017
Processo MS: 25000.459591/2017-13 - Vigência: 28/12/2019
Processo HC: 15P-21227/2017- Agência: 4203-X Conta Corrente: 5715-0 - CO: 4238 - Código 90972
Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Roberto Alves

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida										
Concedente (Valor previsto)							R\$	800.000,00		
Concedente (Valor efetivamente pago - desembolso em 02/01/2019)							R\$	522.350,00		
Contrapartida							R\$	-		
Rendimentos (janeiro/2020) - FINALIZADO							R\$	8.820,70		
Total							R\$	531.170,70		
Plano de Trabalho Aprovado				Execução						
Nome do material	Qty	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qty	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação	
Autorefrator	1	65.000,00	65.000,00	15P-8941/2018	23.900,00	1		23.900,00	Adquirido	
	2	4.500,00	9.000,00	15P-8933/2018					Não adquirido	
Biômetro de Coerência Óptica	1	166.900,00	166.900,00	15P- 8942/2018	114.000,00	1		114.000,00	Adquirido	
Aparelho de Fototerapia para Psoríase	2	5.500,00	11.000,00	15P- 8935/2018	5.490,00	2		10.980,00	Adquirido	
Retinoscópio	3	2.960,00	8.880,00	15P- 8943/2018	2.400,00	3		7.200,00	Adquirido	
Eletroretinógrafo	1	51.000,00	51.000,00	15P- 8931/2018					Não adquirido	
Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)	1	74.000,00	74.000,00	15P- 8798/2018	45.850,00	1		45.850,00	Adquirido	
Mesa de Cabeceira	60	950,00	57.000,00	15P- 25213/2014	820,00	60		49.200,00	Adquirido	
BIPAP com Monitor Gráfico	6	37.000,00	222.000,00	15P- 8797/2018	31.000,00	6		186.000,00	Adquirido	
Monitor de Débito Contínuo (DC),	1	50.000,00	50.000,00	15P- 8945/2018					Não adquirido	
Cicloergômetro	1	4.220,00	4.220,00	15P- 8925/2018	4.220,00	1			Não adquirido	
Osmômetro	1	81.000,00	81.000,00	15P- 8792/2018	81.000,00	1		81.000,00	Adquirido	
Total	3		800.000,00				0,00	518.130,00		
Despesas empenhadas/pagas								518.130,00		
Saldo devolvido								13.040,70		
Saldo do Extrato (considerando a liberação de recursos por parte do Ministério + rendimentos)								13.040,70		
Percentual de execução (considerando despesas pagas)								98%		
Previsão de conclusão								Encerrado		
Prestado Contas										