

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (Valor previsto)								R\$	220.000,00
Concedente ((Valor efetivamente pago - desembolso em 31/03/2022)								R\$	201.370,97
Contrapartida (06/05/2022)								R\$	28.000,00
Contrapartida efetivamente paga (06/05/2022)								R\$	25.629,03
Rendimentos (setembro/2022) - finalizado								R\$	5.790,51
Valor Global do Convênio								R\$	248.000,00
Total								R\$	232.747,85
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Valor Unitário efetivo	Qtd	Valor empenhado	Valor pago	Situação
Sistema de videoendoscopia Flexível	1	248.000,00		15P-2705/2021	227.000,00	1		227.000,00	ADQUIRIDO
Total								227.000,00	
Despesas empenhadas / pagas								227.000,00	
Saldo a devolver								5.790,51	
Percentual de execução (considerando despesas pagas)								100%	
Previsão de conclusão em dias								Encerrado	
Prestado contas									

11

12